广西艺术学院广西民族美术博物馆建设项目
设计任务书

一、项目基本信息
（一）项目名称
广西艺术学院广西民族美术博物馆建设项目设计
（二）项目概况
本项目位于广西艺术学院相思湖校区，在现有美术馆基础上改造，其中包含一、二、三层展厅、办公室、贵宾休息室、室外景观等空间；装修设计面积约为6195㎡。
（三）项目背景及建设目标
1.项目背景：广西作为多民族聚居自治区，拥有绘画、雕塑、工艺等丰富的民族美术资源，但目前缺乏专门场馆系统开展民族美术作品的收藏、研究与展示。为保护、传承民族美术文化，加强文化交流，推动文化产业发展，依托广西艺术学院现有场馆改造建设本博物馆，定位 “文脉传承，对话东盟”，兼具民族美术展示、研究、教育及交流功能。
2.建设目标：建成涵盖固定展示区、临时展示区、公共服务区、文物保护研究中心、后勤服务区等功能分区的专业场馆，满足藏品保护、展览展示、学术研究、公众服务等核心需求。通过专业化设计，成为广西民族美术文化的展示窗口、研究中心、教育基地和交流平台。
二、设计范围及要求
（一）设计范围
本次设计覆盖博物馆所有功能区域（含室内固定展示区、临时展示区、户外公共展示区、公共服务区、文物保护研究中心、藏品库房、后勤服务区等），包含建筑装修、空调（含新风）系统、消防改造系统、监控系统设计：
1.整体布局分为室内固定展示区、户外公共展示区、文物保护研究中心和后勤服务区四个功能区；
2.中央空调系统设计；
3.室内消防改造设计；
4.配套设施（展具、安防、多媒体设备等）整合设计。
（二）设计要求
1.核心功能区设计（详见附件1）
2.中央空调设计（含新风系统）
需结合不同功能区需求差异化设计：库房采用独立控温系统，支持分区调节温湿度（匹配藏品保存标准）；展厅采用风管式空调，风口布置避免直吹展品，运行噪音控制在 40 分贝以下；办公区、公共服务区采用常规空调配置，保证舒适性；
空调系统需与消防系统联动，火灾时能自动切断非消防区域电源并关闭风口。
3.室内消防改造设计
（1）严格遵循《建筑设计防火规范》，展厅、库房等区域需增设烟感探测器、喷淋头；
（2）藏品库房采用气体灭火系统（如七氟丙烷），避免水渍损坏藏品；
（3）优化疏散通道设计，保证各展厅至安全出口的步行距离不超过 30 米，应急照明、疏散指示标志需清晰可见，且与装修风格协调；
（4）消防管道、喷淋头的布置需避开展品展示区域，如需外露需做美观处理。
三、设计成果交付要求
（一）成果形式：纸质版（正本 1 份、副本 4 份，A3 规格装订）及电子版（U 盘存储，含 CAD 图纸）；
（二）核心成果内容（包括但不限于以下内容）：
方案设计阶段：含各功能区平面图、立面图、效果图、功能区流线模拟分析图、消防疏散示意图、设计说明等；施工图设计阶段：各区域装修施工图等。
四、时间与服务要求
（一）设计周期要求：工期：50天。
1.第 1-10 日历天：提交首轮方案设计（含建筑装修、空调、消防、监控系统初步方案），配合建设单位完成方案评审（方案调整时间另计）；
2.第 11-40 日历天：根据方案评审意见优化设计，提交施工图设计（含所有图纸、技术文件）；
3.第 41-50 日历天：配合施工图审查，根据审查意见完成补充、修改，提交最终设计成果。
（二）服务要求
1.配合学校完成设计方案的校内评审，提供必要的技术说明；
2.施工阶段需派驻技术人员，针对中央空调安装、消防改造等关键环节提供现场指导；
3.协助解决施工中因设计引发的变更问题，出具正式变更图纸。
五、其他关键事项
（一）合规性要求
设计成果需符合以下规范及标准（包括但不限于）：
[bookmark: _GoBack]《博物馆建筑设计规范》（JGJ66）；
《建筑设计防火规范》（GB50016）；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）；
《安全防范工程技术标准》（GB55029）
（二）协同设计要求
1.各系统设计需协同衔接：建筑装修预留空调、消防、监控设备的安装空间及线路接口；空调系统与藏品库房装修配合实现恒温恒湿；消防设备布置避免遮挡展品或影响装修效果；
2.与现有场馆适配：设计需结合现有美术馆结构特点，避免对原有建筑主体结构的破坏，优先利用现有合理设施（如部分管线）降低改造成本。
3.设计需考虑造价控制，中央空调、消防改造的设备选型以国产一线品牌为主，优先选择节能型产品；所有设计成果的知识产权归学校所有，设计单位不得擅自复用。
  （四）民族文化适配要求
建筑装修设计需融入广西民族美术元素（如壮族织锦纹样、侗族建筑符号等），但需避免过度装饰（不影响场馆专业功能），确保 “民族特色” 与 “博物馆专业性” 协调统一。
附：1.广西艺术学院广西民族美术博物馆建设项目设计各功能区详细要求
    2.改造场地范围示意图

                                                 后勤基建处
                                               2025年7月16日











